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横琴口岸车辆查验通道通过功能优化升级，实现口岸所有已备案出入境司机智能通关。为保障相关功能上线后信息化系统稳定，功能正常运行，需进行实车测试。
本次实车测试整体总体分为四个阶段，前三个阶段总周期预计20天，时间范围为2024年1月7日至 2026 年1月26日，第四阶段将根据前面三个阶段的测试情况复盘再次组织车辆，各阶段的具体划分与时间安排如下：
	测试阶段
	测试主题
	时间日期
	时间范围
	核心测试内容
	所需车辆/条件

	第一阶段
	小规模实车测试
	01.07-01.14
	共计8天，白天每天约4小时，含周末2天
	将经过系统模拟测试后的稳定版本，切换适配到真实环境中，完成实车通关的验证工作，同时对智能通关的主流程、备选流逻辑，以及备案获取、资料传输、人工验放、旅客授权采集等支线流程，按真实通关要求测试正常 / 异常流程及联检单位指定业务，覆盖测试用例进行逐一验证。
	具备粤澳两地有效备案的真实通行车辆2 辆及对应备案驾驶员

	第二阶段
	全类型实车测试
	01.15-01.24
	共计10天，白天每天约4小时，含周末2天
	将经过小规模实车测试后的稳定版本，切换适配至真实环境，覆盖全部车型（含6B/6C 卡车辆、单牌车、两地牌车）与各类证件类型（如港澳通行证、回乡证、澳门身份证、台胞证等），针对所有类型车辆对应的测试用例，开展逐一验证工作。
	具备粤澳两地有效备案的真实通行车辆 6 辆及对应备案驾驶员

	第三阶段
	全流程实车压力测试
	01.25-01.26
	共计2 天，夜晚测试，每天约6小时
	按真实通关要求全覆盖车型与证件类型，验证系统在高负载情况下的稳定性与可靠性。
	具备粤澳两地有效备案的真实通行车辆及对应备案驾驶员（ 40 辆 / 天）

	第四阶段
	复盘
	01.26-
	-
	根据测试情况再次组织车辆进行测试
	具备粤澳两地有效备案的真实通行车辆及对应备案驾驶员（待定/天）



